

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Железнодорожного района г.Ростова-на-Дону
«Дом детского творчества»

ПРИНЯТО на педагогическом совете МБУ ДО ДДТ Протокол № 3 от 28.12.2023 г.	УТВЕРЖДАЮ Директор МБУ ДО ДДТ Н.Н. Андреева Приказ №8 от 09.01.2024 г.
--	---

План

**работы областной инновационной площадки по теме:
«Сетевое взаимодействие и социальное партнерство как эффективная
модель партнерской сети по реализации образовательных программ и
проектов, для работы с детьми с различными образовательными
потребностями в системе дополнительного образования»
2024 г. (январь-сентябрь)**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результаты
<i>1</i>	<i>Нормативно-правовые условия</i>			
1.1.	Создание рабочей группы проекта	январь	Вещева Ю.О.	Приказ о создании рабочей группы
1.2.	Изучение нормативной базы по проблеме инновационной деятельности	январь	Вещева Ю.О. Скиба М.Ю.	Наличие нормативно-правовой базы по проблеме инновационной деятельности: приказы, положения, договоры, локальные акты, инструктивные материалы.
1.3.	Создание пакета локальных актов по инновационной деятельности для образовательной организации	январь	Вещева Ю.О. Скиба М.Ю.	Созданы: 1. Положение о рабочей группе по реализации проекта инновационной работы в статусе областной инновационной площадки МБУ ДО ДДТ 2. Положение об областной инновационной площадке МБУ ДО ДДТ 3. Приказ о рабочей группе инновационной пло-

				щадки 4. Приказ об организации работы инновационной площадки
2	<i>Кадровые условия</i>			
2.1.	Участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. по заявленной инновационной тематике на федеральном, региональном и муниципальном уровнях	В течение периода реализации	Зацаринская М.В.	Сертификаты участия педагогов в конференциях, круглых столах, вебинарах по тематике инновационного проекта
3	<i>Работа с партнерами</i>			
3.1.	Создание пакета локальных актов (договоры, соглашение о сотрудничестве) базовых образовательных организаций партнеров	Февраль-март	Вещева Ю.О. Скиба М.Ю.	Разработаны и заключены соглашения о сотрудничестве с образовательными организациями – партнерами
3.2.	Разработка локальных актов для организаций – партнеров других форм собственности и общественных организаций (договоры и соглашения)	Февраль-март	Вещева Ю.О. Скиба М.Ю.	Разработаны и заключены соглашения о сотрудничестве
3.3.	Составление базы образовательных организаций и социальных партнеров, заинтересованных в реализации инновационной программы.	март	Вещева Ю.О. Скиба М.Ю.	Создан банк социальных партнеров
3.4.	Круглый стол «От идеи - к реализации»	март	Вещева Ю.О. Скиба М.Ю.	Проведен Круглый стол «От идеи - к реализации» Фотоотчет
3.5.	Составление чек-листа направлений сетевого взаимодействия	апрель	Котылевская М.И.	Перечень направлений взаимодействия с организациями партнерами в рамках инновационной темы проекта
3.6.	Определение ресурсов организаций-партнеров для формирования механизмов взаимодействия	январь-апрель	Вещева Ю.О. Скиба М.Ю.	Создана карта ресурсов организаций – социальных партнеров
3.7.	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о инновационном проекте. Проведение родительского собрания	январь	Деревенская С.О. Субботина С.В.	Отчет о проведении родительского собрания
4.	Прогнозный SWOT-анализ: «Сетевое взаимодействие»	февраль	Вещева Ю.О. Скиба М.Ю.	Осуществлен расширенный SWOT-анализ (выявлены слабые и сильные стороны, возможности, угрозы, определены способы их преодоления)
5.	<i>Организационно-методическая деятельность</i>			

5.1.	Создание модели сетевого взаимодействия и определение функциональных составляющих этой модели	июнь-август	Вещева Ю.О. Скиба М.Ю.	Модель определена. Обозначены все ее функциональные составляющие.
	Разработать правовой аспект внедрения модели в организации дополнительного образования	май	Андреева Н.Н.	Разработан правовой аспект внедрения модели в организации дополнительного образования (аналитическая справка)
	Разработать практический алгоритм внедрения модели в организации дополнительного образования	Октябрь	Вещева Ю.О. Андреева Н.Н.	Разработан практический алгоритм модели в организации дополнительного образования
6.	<i>Экспертиза промежуточных результатов инновационной деятельности</i>			
6.1.	<i>Внутренняя экспертиза</i>			
6.1.1.	Диагностический срез (профессиональных компетенций, предметной среды и др.)	февраль	Кривонос Г.Р.	Аналитические материал
6.1.2.	Экспертиза эффективности педагогических инноваций и др. экспертные процедуры	Ежегодно (июль)	Вещева Ю.О.	Аналитические материал
	<i>Внешняя экспертиза</i>			
6.2.	Проведение процедуры внешней экспертизы сертифицированных экспертов	ежегодно	Зайцева Н.Л.	Предоставление отчета в Координационный совет
7.	<i>Информационная поддержка проекта</i>			
7.1.	Размещение информации о деятельности инновационной площадки на официальном сайте МБУ ДО ДДТ	сентябрь	Субботина С.В. Деревенская С.О.	Ссылки на страницы размещения информации
7.2.	Публикации по теме инновационного проекта	В течение периода реализации	Вещева Ю.О.	Ссылки на публикации